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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

03/24 04/24 05/24 06/24 07/24 08/24 09/24 10/24 11/24 12/24 01/25 02/25
1. OBRA EVENTOS - AMPLIAÇÃO  196.603,03 % Período: 17,41% 34,89% 47,71% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  6.515,76 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. MOVIMENTO DE TERRA  715,62 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. INFRAESTRUTURA  10.719,16 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. SUPERESTRUTURA  16.767,31 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. ALVENARIA  18.832,37 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6. COBERTURA  24.110,88 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.7. ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO E METAL  26.445,11 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.8. REVESTIMENTO PAREDES  17.123,04 % Período: 0,00% 51,69% 48,31% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.9. FORRO  12.309,57 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.10. PISOS  31.259,15 % Período: 52,05% 21,86% 26,09% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.11. PINTURA  16.123,77 % Período: 0,00% 64,43% 35,57% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.12. INSTALAÇÃO HIDRÁULICA  534,29 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.13. INSTALAÇÃO SANITÁRIA E PLUVIAL  1.624,40 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.14. INSTALAÇÃO ELÉTRICA  6.814,77 % Período: 0,00% 25,88% 74,12% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.15. SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO  728,13 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.16. SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO  5.979,70 % Período: 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 17,41% 34,89% 47,71% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 34.219,91 68.585,18 93.797,94 - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 34.219,91 68.585,18 93.797,94 - - - - - - - - - 

%: 17,41% 52,29% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 34.219,91 102.805,09 196.603,03 196.603,03 196.603,03 196.603,03 196.603,03 196.603,03 196.603,03 196.603,03 196.603,03 196.603,03 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 34.219,91 102.805,09 196.603,03 196.603,03 196.603,03 196.603,03 196.603,03 196.603,03 196.603,03 196.603,03 196.603,03 196.603,03 

Local Responsável Técnico
Nome: Fernanda Madalozzo 
CREA/CAU: CREA-RS 81452-D

Data ART/RRT: 

0

Total:    R$ 196.603,03

Item Descrição

quarta-feira, 7 de fevereiro de 2024

Grau de Sigilo

#PUBLICO

0

 Valor (R$) Parcelas:

Prefeitura OBRA EVENTOS - AMPLIAÇÃO 

GRAMADO DOS LOUREIROS
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